



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

№ 11814092016ДЗ /14.09.2016г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе" с които Община Ценово ще кандидатства за финансиране по "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г."

Днес, 04.07 2018г., в гр. Ценово, между:

1. **Община Ценово**, с адрес: с. Ценово 7139, ул. „Цар Освободител“ №66, БУЛСТАТ 000530671, представлявана от **Цветомир Крумов Петров - Заместник кмет "Регионално развитие и инвестиционна политика"** - съгласно Заповед № 071 от 25.02.2016 година на Кмета на Община Ценово - **Д-р Петър Георгиев Петров и Катя Димитрова Монкова - Директор на дирекция "Обща администрация"**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга

2. **"ГЕО-ЧОНОВ" ООД** със седалище и адрес на управление на дейността гр. Русе, ул. "Никола Палаузов" № 8, ет 2, офис 2, ЕИК/БУЛСТАТ: 117093376, представлявано от **Павлин Пеев**, в качеството му на **Управител**, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за проектантски услуги и авторски надзор № 11814092016ДЗ/14.09.2016г. за следното:

I. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Чл. 1. Обект: *„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“*, се реализира във връзка с изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, с който Община Ценово ще кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Чл. 2. Предвид новия прием на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г”, по който Община Ценово ще кандидатства за финансиране и съгласно указанията и методиките одобрени със на Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018 година на Заместник-министър и Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за един кандидат община.

Чл. 3. Необходимостта от изменение е предизвикана от намаленият общ бюджет за едно проектно предложение, какъвто е бил през 2016 година, когато общината подготви и подаде за кандидатстване за финансиране проект за реконструкция на улици в населените места на общината, а именно от 1 000 000 Евро на 600 000 Евро. Предвид горното, община Ценово може да подаде за кандидатстване за финансиране само част от улиците по проекта, съответно да поиска и получи финансиране по всички допустими разходи по проектно предложение в максимално допустим процент.

С оглед на това е преработен и намален цялостния бюджет на проекта съобразно лимитираната безвъзмездна финансова помощ по посочената схема, като това налага и извършване на промяна в техническото задание за проектиране и упражняване на авторски надзор чрез намаляване обема на извършваните дейности и намаляване на разходите за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор, включени в проекта.

II. ПРАВНИ ИЗВОДИ

Чл. 4. Налице е настъпването обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, като е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Промяната се състои в намаляване обема на

първоначално предвидени и подлежащите на изпълнение дейности, съгласно изготвения проект. В конкретния случай обстоятелствата, налагащи изменение на договора за обществена поръчка са възникнали след сключването му и те не са резултат от действие или бездействие на страните, същите, при горната фактическа обстановка и наличната документация, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 5. В следствие на гореизложеното се налага намаляване на общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради отпадане на дейности от общия обем на договора, индивидуализирани, съгласно описание в чл.7 ал.2 по-долу.

Чл. 6. С оглед гореизложеното се налага правният извод, че са налице предпоставките на чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП. С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП при наличните гореописани фактически обстоятелства, страните подписват допълнително споразумение към Договор за проектантски услуги и авторски надзор № 11814092016ДЗ/14.09.2016г. за намаляване на общата стойност на договора, поради намаляване обема на конкретни дейности.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 7. (1) Общата стойност на дейностите по договора, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се равнява на **102 267.00 лв.** (сто и две хиляди, двеста шестдесет и седем лева и 00 ст.) лева без включен ДДС, формирана въз основа на следните цени:

1. За изготвяне на работен проект, цена в размер на 85 223.00 лева (осемдесет и пет хиляди двеста двадесет и три лева и 00 ст.) без ДДС;

2. За упражняване на Авторски надзор, цена в размер на 17 044.00 лева (седемнадасет хиляди и четиридесет и четири лева и 00 ст.) без ДДС.

(2) След направени консултации по възникналия казус, свързан с непредвидените обстоятелства и допълнително установени обстоятелства по чл.1, 2 и 3 от настоящото споразумение страните се съгласяват да намалят общата стойност на договора, поради отпадане на конкретни дейности от общия обем на договорното споразумение, индивидуализирани, както следва:

№	Обект	Дължина
	С. Ценово	
1	Ул. Хан Аспарух	1 498,84 м
2	Ул. Вела Пеева	741,40 м - отпада
3	Ул. Стара планина	275,64 м - отпада
4	Ул. Ал. Стамболийски	425,84 м - отпада
	С. Долна Студена	
5	Ул. Васил Левски	619,35 м
6	Ул. Елин Пелин	820,53 м - отпада
7	Ул. Хан Крум	316,26 м
	С. Белцов	
8	Ул. "Ленин"	160,20 м - отпада
	С. Беляново	
9	Ул. „Янко Янакиев“	191,99 м
	С. Кривина	
10	Ул. Охрид	115,48 м
	С. Новград	
11	Ул. Христо Ботев	139,56 м
	С. Джулюница	
12	Ул. Васил Левски	153,19 м
	С. Пиперково	
13	Ул. Тунджа	104,16 м
	С. Караманово	

14	Ул. Зора	169,53 м
----	----------	----------

Чл. 8. С настоящото Допълнително споразумение към Договор за проектантски услуги и авторски надзор № 11814092016ДЗ/14.09.2016г общата стойност по т. 5. от договора се намаля със стойността на отпадналите дейности, съгласно чл. 7 от това споразумение, като общата стойност за изпълнение на Договор за проектантски услуги и авторски надзор № 11814092016ДЗ/14.09.2016г. с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе" с които Община Ценово ще кандидатства за финансиране по "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.", се изменя както следва:

Общата стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор е в размер на: **40 000,00 (четиридесет хиляди и 00 ст.) лева (BGN) без включено ДДС**, формирана въз основа на следните цени:

1. **Цената за изготвяне на работен проект, цена в размер на: 33 400,00 (тридесет и три хиляди четиристотин и 00 ст.) лева (BGN) без включено ДДС**
2. **Цената за упражняване на Авторски надзор, цена в размер на: 6 600,00 (шест хиляди и шестстотин и 00 ст.) лева (BGN) без включено ДДС**

Всички останали клаузи от Договора за възлагане на обществена поръчка, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договора за възлагане на обществена поръчка е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЦЕНОВО
Заместник кмет

"Регионално развитие и инвестиционна политика"

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

(съгласно Заповед № 071 от 25.02.2016 г.
на Кмета на Община Ценово)

"Директор на дирекция
Обща администрация"


КАТЯ МОНКОВА

Съгласувал:

Юриконсулт

Елена Русева

Ел. К., ад. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679



Ел. К., ад. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Ел. К., ад. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ГЕО-ЧОНОВ" ООД

Управител: **ПАВЛИН ПЕЕВ**

