



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ДОГОВОР
№ 104637700/2017/13

Днес, 21.07..... г. в с. Ценово, община Ценово, между:

ОБЩИНА ЦЕНОВО, със седалище и адрес на управление с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66, БУЛСТАТ 000530671, представлявано от Цветомир Крумов Петров - Заместник кмет "Регионално развитие и инвестиционна политика" - съгласно Заповед № 071 от 25.02.2016 година на Кмета на Община Ценово - Д-р Петър Георгиев Петров и Катя Димитрова Монкова - Директор на дирекция "Обща администрация", наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

"БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД ЕИК 104637700, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. "Иларион Макариополски" № 11, представлявано от Владислав Георгиев Василев, ЕГН ВА 2 33118, от друга страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и съгласно Протокол от 11.07.2017 г. на комисията, назначена със Заповед № 222/28.06.2017 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „**ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "РОСИЦА" В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ**“, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши СМР - **извършване на цялостна подмяна на пътната настилка на ул. "Росица" в с. Ценово**, община Ценово, (наричани по-долу СМР), в съответствие с Техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложения № № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

(2) Обхватът на дейностите включва следните видове СМР:

1. Подготвителни и земни работи, в това число:

- Вадене бетонни бордюри, вкл. натоварване.
- Разкъртване на бетон под съществуващи бетонови бордюри, вкл. натоварване;
- Транспорт на строителни отпадъци на сметище;
- Разкъртване на същ. асфалтобетонна настилка, вкл. натоварване;
- Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. натоварване
- Транспорт на строителни отпадъци на сметище, вкл. натоварване, превоз до депо 5 км и оформянето му;
- Профилиране и уплътняване на земната основа на улица;
- Изкоп машинен за легло на нова настилка на улица, натоварване и транспорт на сметище.

2. Асфалтови работи, в това число:

- Доставка, полагане и уплътняване на изравнителен и усилващ пласт от Неплътен асфалтобетон/биндер/;
- Доставка, полагане и уплътняване износващ пласт Плътен асфалтобетон за основно трасе;
- Първи битумен разлив.

3. Пътни работи, включващи Доставка и изграждане пътна основа за улица от трошен камък, с непрекъсната зърнометрия.

4.Отводняване на трасето, включващо Доставка и полагане нови бетонови бордюри.

5. Организация на движението и ВОБД, включваща:

- a) Доставка и монтаж на нови стандартни пътни знаци;
- b) Доставка и монтаж на тръбни стойки,вкл.бетониране;
- c) Полагане на надлъжна маркировка-прекъснати и непрекъснати линии с бяла боя с перли, доставка;
- d) Полагане напречна маркировка-стоп линия,щрих.площи и стрелки с бяла боя с перли;
- e) Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци с осв.тела за временна организация на движението,вкл. стойки;
- f) Доставка и монтаж на бариери и ограничителни табели за временна организация на движението ;
- g) Доставка сигнална лента С3.3 за временна организация на движението .

(3) В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.(1) Мястото на изпълнение на СМР е територията на кметство с. **Ценово – ул. "Росица"**.

(2) Срокът за изпълнение на всички строително-монтажни работи и предаването на завършени видове строителни и монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен акт Образец № 15, подписан без забележки е **54 календарни дни**, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/.

(3) **Срокът по ал. 2 започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво** (обр. №2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (обр. №2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството не може да бъде по-дълъг от **7 /седем/дни**, считано от датата на получаване на писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване му.

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал.2 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец № 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) При отпадане на обстоятелствата съгласно ал. 4, срокът за подписване на Акт образец № 11 за възобновяване на строителството след спирането му, не може да бъде по-дълъг от **7 /седем/ календарни дни**, считано от датата на получаване на писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване му.

(6) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора е от датата на подписването му до датата на изтичане на най – дългия гаранционен срок на изпълнените СМР.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършените СМР по приетите единични цени, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (Приложение №3) към договора - **77 573,47 лева без ДДС или 93 088,16 лева с ДДС.**

1. Окончателната стойност на договора ще се формира на база на количествата и дейностите за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, представени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №3).

2. Елементите на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за видовете СМР, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са както следва:

1. Средна часова ставка - 3,50 лв./човекочас;
2. Допълнителни разходи върху труда - 90 %;
3. Допълнителни разходи върху механизацията - 45 %;
4. Доставно-складови разходи - 10 %;
5. Печалба - 10 %

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 3, ал. 1, както следва:

1) Авансово плащане в размер на 20% в срок до 30 календарни дни от представяне на фактура

2) Окончателно - в размер на 80% след приключване на работата се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) дни считано от представяне от страна на Изпълнителя подписани:

- **Акт** по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ (Констативен протокол за окончателно приемане на СМР), придружен с Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Приемо - предавателен протокол за качеството на изпълнението, с приложени всички актове и протоколи за строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ексекутивни чертежи (при необходимост);

- **фактура**, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3) Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства.

4) Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнената от тях доставка, която е приета по реда съгласно договора.

4. Всички плащания по този договор се извършват чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: _____ АЛ
BIC: СНТБ 2000
IBAN: _____

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 5 в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя.

7. Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4.(1) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.3 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни строителните работи по настоящия договор като спазва изготвените и приложени към техническото предложение линеен график и строителна програма за изпълнение на строителните дейности, както и изискванията на ПИПСМР за съответните СМР.

3. да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации се доставят с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език.

4. да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал. 1-3 от Закона за устройство на територията.

5. да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

6. незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежи, спецификациите и да поиска съответните писмени инструкции.

7. да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

8. да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

9. да води и съхранява строителна документация съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

10. да изпълнява задълженията си по този договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора и приложенията към него;

11. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

12. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

13. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 22 от договора;

14. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този договор;

15. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на настоящия Договор, но най-късно преди започване на неговото изпълнение. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП;

(4) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими при извършването на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам и за своя сметка изготвя екзекутивната документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ) при необходимост.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ по време на изпълнението.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:

1. да изисква и да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възложеното с настоящия договор в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него документи или съответна част от тях;

4. да не приема и спира некачествено изпълнени строителни работи в процеса на строителството, като определя срок за отстраняването им.

5. да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на СМР, когато отговаря на уговореното, по реда и при условията на този договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите за времето, предвидено за извършване на СМР, съгласно одобрения график, както и информацията, необходима за извършването на СМР, предмет на договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 22 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изпълнението на СМР и да одобрява вложените материали и съоръжения;

7. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.6. (1). За окончателно предаване на завършените СМР на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита издаването на Разрешение за ползване/УВЕ, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) При приемането на завършените СМР се съставят: Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Приемно - предавателен протокол за качеството на изпълнението, с приложения:

- всички актове и протоколи за строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- екзекутивни чертежи (при необходимост);

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме завършените СМР или отделни работи по тях, ако открие отклонения от договорените изисквания, или нарушения на императивни разпоредби на нормативните актове.

(4) Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни дни преди датата, на която обектът ще е готов за приемане за предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.7.(1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако то е следствие от появата на „непредвидени обстоятелства“, а именно обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, ако те са попречили на изпълнението на настоящия договор.

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непредвидени обстоятелства, е длъжна незабавно:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което е попречило за неизпълнение на задълженията ѝ, степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна, причините за събитието и неговото предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения, се спира.

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства тази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява “непредвидени обстоятелства”.

(6) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да изпълнява договора поради тези обстоятелства. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(7) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.

(8) Определено събитие не може да се квалифицира като “непредвидени обстоятелства”, ако:

1. последиците от това събитие са могли да бъдат избегнати, ако която и да е от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

2. последиците от това събитие са могли да бъдат избегнати или намалени с полагането на всички разумни грижи.

VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл.8.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, лично или чрез свои представители, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

IX. РИСК

Чл.9.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.10.(1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в ал. 1 гаранционни срокове.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) За констатираните недостатъци и/или отклонения по време на изпълнението на СМР или по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на недостатъците и/или отклоненията.

XI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.11.(1). При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорения срок по чл. 2, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет процента) от цената по чл. 3, ал. 1 за всеки ден забава.

(2) За забавено изпълнение на други задължения по договора, различни от тези по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,025 % (нула цяло нула двадесет и пет процента) от стойността на договора по чл. 3, ал. 1 за всеки ден забава.

(3) За всяко друго неизпълнение на задължения по договора дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло един процент) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност неустойката е в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет процента) от цената за изпълнение на договора.

(4) Ако недостатъците, установени в гаранционните срокове не бъдат отстранени в срока, определен по реда на чл. 10, ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

(5) При нанесени щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поправя щетите за своя сметка или заплаща удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

(6) При пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената на договора, както и възстановяване на получените плащания.

(7) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

XII. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.116, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП

Чл.11а.(1). Настоящият договор може да се измени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, поради промяна на инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която не води до промяна на предмета на обществената поръчка при наличието на следните специфични условия:

1. При промяна на инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, водещи до съществени допустими промени по смисъла на чл. 154, ал. 2 и ал. 4 ЗУТ, срокът за изпълнение на договора спира да тече за времето, необходимо за провеждане на процедурата по чл. 154, ал. 5 ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за времето на спирането.

2. Промяната в инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да води до промяна в обема на СМР, промяна във вида на СМР, промяна в обема на влаганите материали, промяна във вида на влаганите материали. Посочените четири промени могат да водят до съкращаване на срока и поевтиняване на строителството, съкращаване на срока и оскъпяване на строителството, удължаване на срока и поевтиняване на строителството, удължаване на срока и оскъпяване на строителството, но без промяна на предмета на обществената поръчка.

3. Страните приемат, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да променя инвестиционните си намерения, водещи до оскъпяване или поевтиняване на строителството до 10%, както и до удължаване или съкращаване в сроковете до 30 дни. В срока не се включва спирането, предвидено в т. 2.

4. При промени, налагащи изпълнението на допълнителен обем или вид СМР, срокът на договора се удължава при необходимост с времето, необходимо за технологичното изпълнение на операциите, като се предвиди и отпадането на времето, необходимо за изпълнението на отпадналите операции за заменените СМР. Промяната в срока на договора е в границите по т. 4.

5. За извършването на промените в Договора, дължащи се на промени на инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той изпраща незабавно писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което посочва изчерпателно промените, които желае да бъдат извършени.

6. Не по-късно от три работни дни след уведомлението по т. 5 страните по договора, техническият ръководител на обекта, консултантът, осъществяващ строителен надзор, главният проектант на обекта и доставчикът на машини и съоръжения провеждат среща, на която конкретизират промените и определят характера им по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ. За срещата се съставя Протокол, подписан от участниците. При констатирана технологична необходимост от спиране на строителството до приключване на процедурата по чл. 154, ал. 5 ЗУТ, страните по договора подписват Акт, обр. 10 и спират строителството.

7. В случай на неявяване или несъгласие с констатациите на другите участници в строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от два работни дни след срещата по т. 6 да представи подробни писмени мотиви за неприемане на изменението.

8. В случая по т. 7 или в случай на неявяване на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срещата по т. 6 или невземане на становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по исканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промени, се провежда втора среща на участниците в строителството, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично и писмено ги кани. Конкретизирането на промените в инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са в границите по т. 3, направено на втората среща, е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възложителят писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за взетите решения на срещата.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подготвя проект на Допълнително споразумение за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, в което описва необходимите промени в обема на СМР, във вида на СМР, в обема на вляганите материали или в техния вид, в увеличаването или намаляването на дължимото възнаграждение в границите по т. 3 и съобразно постигнатите решения на срещата по т. 6 или по т. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуализирани Линеен график и Диаграма на работната ръка съобразно промените в СМР.

10. В случай на изричен или мълчалив отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише допълнителното споразумение по т. 9, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в този случай дължи и неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора.

(2) Договорът се изменя на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. Договорът може да се измени и в останалите предвидени хипотези на чл. 166 от ЗОП.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12.(1) Договорът се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните по него;

2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 /пет/ дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен извън хипотезите на ал.1:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие.

(4) При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

(5) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(6) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на договора съгласно сроковете в раздел II;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението за повече от 15 /петнадесет/ календарни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката.

(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, с едномесечно писмено предизвестие, същият се счита за прекратен след изплащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 30% (тридесет процента) от общата стойност на договора.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

(10) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.13.(1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

(4) В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

(5) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(6) Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора.

(3) При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е/са длъжен/длъжни да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнението предмета на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл.16. Някоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл.17. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл.18. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива

уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.19.(1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

2. Адрес за кореспонденция: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66

Тел.: 08122/ 20 20 Факс: 08122/20 02

e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg

Лице за контакт: инж. Александър Георгиев Йорданова

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. Иларион Макариополски № 11

Тел.: 0618/2 88 63 Факс: 0618/2 88 63

e-mail: bks_gorh@abv.bg

Лице за контакт: инж. Елмира Йорданова Кожухарова

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по

пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл.20. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Чл.21. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Този договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО
Заместник кмет
"Регионално развитие и инвестиционна политика"
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ
(съгласно Заповед № 671 от 23.09.2016 г.
на Кмета на Община Ценово)



"Директор на дирекция
Обща администрация"
КАТЯ МОНКОВА


Handwritten signature and initials: Катя Монкова

Съгласувал: *Handwritten signature*
ИАНА ЙОРДАНОВА
Юрисконсулт

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

"БКС ГОН *Handwritten initials* ВИША" АД

Управител:
ВЛАДИСЛАВ



Handwritten mark

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ”РОСИЦА”
В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет на настоящата поръчка е извършване на СМР – **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ”РОСИЦА” В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“.**

Целта на обществената поръчка е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улицата.

2. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕКТА

2.1. Съществуващо състояние. ОБЕКТ на настоящата поръчка е ул. ”Росица” в с. *Ценово, Община Ценово, Област Русе“.*

Данни за съществуващата улица. Уличният участък на ул. ”Росица” в с. Ценово, който подлежи на реконструкция започва от ул. ”Янтра” и е с дължина 160м.

2.2. Състояние на пътната настилка.

Обследвани са два показателя от характеристиките- Равност на пътното покритие и Повреди на настилка на пътя

а) Носимоспособност на настилка. Носимоспособността на пътната настилка не е определяна досега. За посочената улица няма изходни данни, заради е направен шурф за да се установи дебелината на основата.

б) Повреди по настилка. Повредите на пътната настилка възникват от въздействието на превозните средства и природните фактори. По повърхността на настилка на ул. ”Росица” са установени дупки, кръпки, пукнатини, а на определени участъци липса на асфалтово покритие. Над 85% от настилка е повредена.

При обследването е установено, че голяма част от съществуващата настилка е компрометирана. Повърхността е деформирана и силно ерозираща, със слягания по места и с много променливи напречни наклони. Има повърхностни напукани участъци.

Съществуващите бордюри са ерозирали и повредени. Риголата им е под нормативната.

в) Равност на настилка. Равността на настилка в участъка е лоша. От направеното обследване е установено, че участъка на ул. ”Росица” няма необходимата минимална дебелина на конструкцията на настилка, липсва на много места асфалтово покритие, има критичен процент повреди и няма нормативна равност, от което следва да се пристъпи към цялостна реконструкция на уличната настилка.

2.3. Габарит. Габаритът на улицата между регулационните линии варира от 10.0м. до 11.0м. Габаритът на пътната настилка е различен и е в рамките от 6.0м. до 7.0м.

2.4. Ситуация. Улицата се намира в равнинен терен. Съществуващата ситуация е без циркулярни криви и кръстовищата са неправилно оформени.

2.5. Нивелета. Съществуващите радиуси на вертикалните криви не съответстват за $V_{пр} = 20 \text{ km/h}$ и на много места има къси чупки. Отводняването е проблемно.

2.6. Напречни наклони. Съществуващите напречни наклони в права варират от -1.5% до +1.5%, В по-голямата част от трасето напречните наклони са по малки от нормативно изискваните.

2.7. Кръстовища: Съществуващите кръстовища са с неоформени клонове /входящи и изходящи/ и са разляти.

2.8. Отводняване. Отводняването на улиците в разглежданите участъци е повърхностно. Надлъжните наклони на улиците са малки за оттичане на водите и по настилката се задържа вода. Няма изградена Дъждовна канализация.

3. Предвидени Строително ремонтни дейности. Изпълнението на обществената поръчка се състои в цялостна подмяна на пътната настилка на ул. "Росица" в с. Ценово, като уличният участък, който подлежи на реконструкция започва от ул. "Янтра" и е с дължина 160м.

Извършването на основният ремонт включва:

3.1. Подготвителни и земни работи, в това число:

- a) Вадене бетонни бордюри, вкл. натоварване.
- b) Разкъртване на бетон под съществуващи бетонови бордюри, вкл. натоварване;
- c) Транспорт на строителни отпадъци на сметище;
- d) Разкъртване на същ. асфалтобетонна настилка, вкл. натоварване;
- e) Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. натоварване
- f) Транспорт на строителни отпадъци на сметище;
- g) Профилиране и уплътняване на земната основа на улица;
- h) Изкоп машинен за легло на нова настилка на улица, натоварване и транспорт на сметище.

3.2. Асфалтови работи, в това число:

- a) Доставка, полагане и уплътняване на изравнителен и усиловащ пласт от Неплътен асфалтобетон/биндер/;
- b) Доставка ,полагане и уплътняване износващ пласт Плътен асфалтобетон за основно трасе;
- c) Първи битумен разлив.

3.3. Пътни работи, включващи Доставка и изграждане пътна основа за улица от трошен камък, с непрекъсната зърнометрия.

3.4. Отводняване на трасето, включващо Доставка и полагане нови бетонови бордюри.

3.5. Организация на движението и ВОБД, включваща:

- a) Доставка и монтаж на нови стандартни пътни знаци;
- b) Доставка и монтаж на тръбни стойки, вкл. бетониране;
- c) Полагане на надлъжна маркировка-прекъснати и непрекъснати линии с бяла боя с перли, доставка;
- d) Полагане напречна маркировка-стоп линия, шрих. площи и стрелки с бяла боя с перли;
- e) Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци с осв. тела за временна организация на движението, вкл. стойки;
- f) Доставка и монтаж на бариери и ограничителни табели за временна организация на движението ;
- g) Доставка сигнална лента С3.3 за временна организация на движението.

Количествата на посочените по-горе видове строителни работи, предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в КОЛИЧЕСТВАНА СМЕТКА, приложение към Техническата спецификация, които са определени съобразно разполагаемия финансов ресурс на възложителя, предвиден за строителство и ремонт на ул. "Росица", с. Ценово, община Ценово.

При подготовка на офертата си, както и при изпълнение на строително-монтажните работи, участникът/изпълнителят трябва да се ръководи и спазва условията и изискванията, посочени в изготвеният от Възложителя **ТЕХНИЧЕСКИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**, приложен към документацията за участие, съдържащ:

1.ПСД

- Заглавна страница

- Обяснителна записка
- Количествена сметка

2. ЧЕРТЕЖИ

- Геометрично решение М1:250
- Трасировъчен план М1:500
- Надлъжен профил М1:500/50
- Типов напречен профил
- Вертикална планировка и М1:250
- Напречни профили по пикетажа М1:100
- Детайл бордюр 15/25 прав
- Детайл Достъпна среда

и който се предоставя на избрания Изпълнител на поръчката, с който е сключен договора за нейното изпълнение.

Извършването на цитираните по-горе видове строителни работи по ул. „Росица“ в кметство с. Ценово, община Ценово, предмет на настоящата ОП, следва да става съгласно описанията и технологията на отделните видове работи, дадени в изготвеният от Възложителя **Технически инвестиционен проект** за тяхното изпълнение /приложение към документацията за участие/; „Техническа спецификация“ на Възложителя; **Количествена сметка** „приложение към Техническата спецификация.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. НОРМАТИВИ:

В техническите спецификации се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи: Закон за обществените поръчки (ЗОП); Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него; Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП); Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд и други приложими нормативни документи.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

1. Програма за изпълнение на СМР. Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката - Образец № 2 и следните приложения към него:

1.1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи, който трябва да прецизира съответните дейности за всеки един от етапите, по дати, разпределение на човешки и технически ресурси и т.н., както и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи на всеки етап и на обекта като цяло. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика за всяка една операция, описана в КСС за съответния етап следва да се посочи норма време, времето за нейното изпълнение, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една от дейностите, включени в КСС. Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН, или други. При изготвянето на линеиния график за изпълнение на поръчката, той трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.

При съставяне на графика следва да се използва за константен брой дни в месеца – 30 дни.

1.2. Строителна програма за организация и изпълнение на договора. Строителната програма подлежи на оценка, като същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на определени минимални изисквания. Участникът трябва подробно да опише предложенията си относно начина на изпълнение на предмета на поръчката, а именно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката
- следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, предвидени за изпълнение, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация;

- Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им по отношение на обекта, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

- Организация при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обеспеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Участникът следва да опише задълженията и отговорностите на всеки служител, обвързан с изпълнението на поръчката. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката и посочване на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

- Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло

Когато в предложението за изпълнение и неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

1.3. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител и доставчик, технически и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

III. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

1. Временна организация на движението – ВОД

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци, бариери и сигнализация, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност. Изпълнителят носи отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове.

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата. Той е длъжен да съгласува всички обходни и временни маршрути и промени в организацията на движението с “КАТ - Пътна полиция” и със съответното Пътно управление. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на “КАТ-Пътна полиция” и на Пътните служби по отношение на:

- Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка;
- Движението на техниката и инсталациите по пътища, отворени за обществено ползване;
- Временните конструкции, определени от представителя на Възложителя или предложени от Ръководителя на обекта за отбиване на движението по пътища, отворени за обществено ползване;
- Временните конструкции за движение на автомобили и строителни машини в и извън района на строителната площадка.

2. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други

свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

3. Противопожарна защита

За осигуряване на пожарната безопасност строежът е проектиран по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар са осигурени :

- осигурена устойчивостта на конструкцията на улицата и тротоарите
- предвидени са мерки за ограничаване разпространяването на огъня и дима в строежа;
- предвидени са мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;
- осигурени са условия обитателите да могат да напуснат улицата или да бъдат спасени с други средства;
- създадени са условия за безопасен достъп на спасителните екипи;

За удовлетворяване на същественото изискване за пожарна безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвижда да се влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите

За улицата има изготвен проект за Пожарна безопасност, който е представен в част „ПБ” от Обяснителната записка, която е неразделна част от Инвестиционният проект.

Трябва да спазват изискванията на Наредба 13- 1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на побекта сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти.

4. Защита на собствеността

Изпълнителят отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

5. Почистване на работната площадка

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се приеме.

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадката всички отломки и отпадъци ежедневно.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в

съответствие със закона на депо, посочено от Общината.

6. Работа и съхранение на материали

Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването.

Всички материали, които са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от обекта.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада на Площадката.

Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да организира така поддръждането на материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания.

7. Организация на работата.

Строителството ще се извършва с отбиване на движението. По време на изпълнение на строителните работи е необходимо да се спазва Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Преди изпълнението на настоящата поръчка техническия ръководител на обекта следва да провери дали в техническия инвестиционен проект за строителство не са настъпили промени в нормативните документи, въз основа на които е изготвен инвестиционният проект, приложен към документацията за участие. Ако има такива следва да сигнализира своевременно за допълване или евентуална преработка на обекта особено в момента на изпълнение на сигнализация и маркировка.

Всички работници следва да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта съобразно специфичните условия на работа.

По време на работа работниците следва да носят осигурени от изпълнителя специални сигнални жилетки с цел предотвратяване на евентуална злополука и несчастни случаи.

Участък от пътя, в който се полага хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се сигнализира с подходяща временна сигнализация.

Стриктно да се спазват изискванията в част „ЛБЗ и останалите части на инвестиционният проект, който е неразделна част от документацията за участие.

IV. КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ.

1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес

Продуктите, които ще се предвидят с инвестиционния проект и се влагат при изграждането на улиците, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, или да се придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове.

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Улицата е предвидена за цялостна реконструкция поради ниска носимоспособност и е с конструкция, подробно описана в **Обяснителната записка**, която е част от приложеният към документацията **Технически инвестиционен проект**.

2. Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи

Контролът на качеството на изпълнението на отделните видове СМР се извършва съгласно, „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи” – раздел „Пътища и улици” и „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения”.

По време на строителството ще се упражнява контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия чрез изискване на сертификати за качество и произход и декларации за съответствие. Ще се извършват лабораторни проби на влаганите асфалтобетонни смеси и инертни материали, както и на физикомеханичните качества на земното легло на настилката.

3. Изисквания към технологията на изпълнението.

При изпълнение на строително-монтажните работи, изпълнителят трябва да спазва изискванията към технологията от **ТЕХНИЧЕСКИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**, приложен към документацията за участие.

Обхватът на работите е цялостна подмяна на цялата настилка на уличният участък на ул. ”Росица” в с.Ценово, който подлежи на реконструкция започващ от ул.”Янтра” и е с дължина 160м., включваща следната технологическата последователност, подробно разписана в раздел I, т.3 от настоящият документ, като за целта Изпълнителят следва да извърши следното:

- Да маркира настилката която трябва да бъде премахната и подменена и да сметне цялата площ за получаване на одобрение.
- Да разкърти цялата настилка до здрав материал.
- Да отстрани всички материали от повърхността на улицата, като премахването на асфалта ще става с машина за студено разрязване на дълбочина, определена от Инвеститорски контрол.
- Ако има вода или значителна влажност, трябва да вземе мерки за отвеждането й извън основите на настилката. Негодната или повредена земна основа, негоден или повреден материал трябва да бъдат премахнати. Да извози и депонира разкъртената настилка на място, одобрено от Инвеститорският контрол.
- Да обезпечи доставката и настилането на нови материали да отговаря на съответните изисквания за изпълнение на земни и пътни работи. Инвеститорският контрол може да нареди, материалът на земната основа да бъде подменен с материал за основата на улицата, като в този случай ще се спазват изискванията към материалите за улична основа;
- Да почисти, обработи с грунд и слепващ пласт хоризонталните повърхности на цялата настилка.
- Да положи асфалта ръчно или с машина. Асфалтът трябва да бъде поставен с достатъчна допълнителна височина.
- Да осигури степента на уплътняване на пластове гореща асфалтова смес, която да отговаря на минималните изисквания.

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Проверката на обекта от представителя на възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат

необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на възложителя. Когато представителят на възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на възложителя, ще бъде задължително за изпълнителя.

След завършване изпълнението на предвидените видове СМР, се издава протокол за окончателно приемане, придружен от документи, показващи в детайли стойността на извършената работа в съответствие с ценовото предложение на изпълнителя, заедно с всички останали суми, които изпълнителят смята, че са му дължими по договор, за да даде възможност на представителя на възложителя да подготви окончателното извлечение по сметката.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за извършените видове СМР на обекта, предмет на обществената поръчка са съгласно глава четвърта, чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – 2 (две) години.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на завършване на обекта – деня, следващ окончателното приемане на обекта.

VII. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА СПАЗВА ИЗИСКВАНИЯТА НА:

- Закона за устройство на територията;
- Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент“.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи		
Вадене бетонни бордюри, вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м	225.00
Разкъртване на бетон под съществуващи бетонови бордюри, вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м3	9.00
Транспорт до 10 км. на строителни отпадъци на сметище и всички разходи свързани с това	м3	17.44
Разкъртване на същ. асфалтобетонна настилка 4см., вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м2	1 120.91
Разкъртване на същ. трошенокаменна настилка 15см., вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м2	1 120.91
Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на сметище и всички разходи свързани с това	м3	221.83
Профилиране и уплътняване на земната основа на улица и всички разходи свързани с това	м2	1 114.00
Изкоп машинен за легло на нова настилка на улица, натоварване, транспорт на сметище и всички разходи свързани с това	м3	323.06
Сметка №1.2 - Асфалтови работи		
Доставка ,полагане и уплътняване на изравнителен и усилващ пласт от Неплътен асфалтобетон/биндер/ 4 см и всички разходи свързани с това	т	106.94
Доставка ,полагане и уплътняване износващ пласт Плътен асфалтобетон 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	т	106.94
Първи битумен разлив	м2	1 114.00
Сметка №1.3 - Пътни работи		
Доставка и изграждане пътна основа 40см. за улица от трошен камък, с непрекъснатата зърнометрия 0-64 мм и всички разходи свързани с това	м3	445.60
Сметка №1.4 - Отводняване на трасето		
Доставка и полагане нови бетонови бордюри 15/25/50 см, вкл. подложен бетон и всички разходи свързани с това	м	231.00
Сметка №1.5 - Организация на движението и ВОБД		
Доставка и монтаж на нови стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това	бр.	10.00
Доставка и монтаж на тръбни стойки 3м., вкл. бетониране и всички разходи свързани с това	бр.	5.00
Полагане на надлъжна маркировка-прекъснати и непрекъснати линии с бяла боя с перли, доставка и всички разходи свързани с това	м2	10.50
Полагане напречна маркировка-стоп линия, прех. площи и стрелки с бяла боя с перли и всички разходи свързани с това	м2	37.00
Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци с осв. тела за временна организация на движението, вкл. стойки и всички разходи свързани с това	бр	16.00
Доставка и монтаж на бариери и ограничителни табели за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	бр	3.00

Доставка сигнална лента СЗ.3 за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	м	320.00
---	---	--------

Забележка:

- Количествената сметка е приблизителна. Точните количества се доказват по време на строителството. Възможна е замяна на едни СМР с други при смяна на материали или промяна на проектно решение, но само след разрешение на Възложителя и Проектанта.

- При установяване на непредвидени работи или техническа грешка в количествената сметка, да се уведоми Възложителя и Проектанта за указания

ДО
ОБЩИНА ЦЕНОВО,
УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 66

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: "БКС-Горна Оряховица" АД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Иларион Макариополски" №11

тел.: 0618/28863, факс: 0618/2 88 63, e-mail: bks_gorh@abv.bg
с идентификационен номер (ЕИК) 104637700,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка BG17

ВІС код на банката

Банка: УниКредит

Град/клон/офис: Г

Адрес на банката: гр. Горна Оряховица, ул. "Маню Тодоров" №1 А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с Обявата, изискванията на Възложителя спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. В случай, че представляваното от мен дружество бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка, заявявам че:

При условията на настоящата процедура с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „РОСИЦА” В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“,

Ви предлагаме обща цена (С) на нашата оферта, в размер на:
77 573,47 лева без ДДС (словом: седемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и три лева и четридесет и седем стотинки)

93 088,16 лева с ДДС (словом: деведесет и три хиляди осемдесет и осем лева и шестнадесет стотинки)

1.1. Предложената от нас обща цена е формирана като сбор от предложените общи суми ценито съответните позиции /сметки/, посочени в приложеното към настоящият документ Количествено-стойностна сметка – образец № 3а.

1.2. Единичните цени за извършване на посочените в Количествено-стойностна сметка – образец № 3а строително ремонтни дейности, са изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали и на ценообразуващи елементи, както следва:

- Средна часова ставка – 3,50 лв./човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда - 90%;
- Допълнителни разходи върху механизацията - 45%;
- Доставно-складови разходи - 10%;
- Печалба - 10%

Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

2. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

3. Ако ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

4. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ (окомплектовани заедно с настоящия образец):

1. Количествено-стойностна сметка – *образец № 3а*.
2. Анализи на всички единични офертни цени – заверени от участника.

Дата 26.06.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
От "БКС-Горна Оряховица" АД

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС	Обща Стойност без ДДС
	Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи				
1	Вадене бетонни бордюри, вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м	225.00	3,87	870,75
2	Разкъртване на бетон под съществуващи бетонови бордюри, вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м3	9.00	111,32	1001,88
3	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на сметище и всички разходи свързани с това	м3	17.44	4,13	72,03
4	Разкъртване на същ. асфалтобетонна настилка 4см., вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м2	1 120.91	2,86	3205,80
5	Разкъртване на същ. трошенокаменна настилка 15см., вкл. натоварване и всички разходи свързани с това	м2	1 120.91	1,19	1333,88
6	Транспорт до 10км. на строителни отпадъци на сметище и всички разходи свързани с това	м3	221.83	4,13	916,16
7	Профилиране и уплътняване на земната основа на улица и всички разходи свързани с това	м2	1 114.00	2,4	2673,60
8	Изкоп машинен за легло на нова настилка на улица, натоварване, транспорт на сметище и всички разходи свързани с това	м3	323.06	7,06	2280,80
	Сума Сметка №1.1 - Подготвителни и земни работи				12354,90
	Сметка №1.2 - Асфалтови работи				
9	Доставка ,полагане и уплътняване на изравнителен и усилващ пласт от Неплътен асфалтобетон/биндер/ 4 см и всички разходи свързани с това	т	106.94	140,86	15063,57
10	Доставка ,полагане и уплътняване износващ пласт Плътен асфалтобетон 4 см. за основно трасе и всички разходи свързани с това	т	106.94	158,46	16945,71
11	Първи битумен разлив	м2	1 114.00	1,17	1303,38
	Сума Сметка №1.2 - Асфалтови работи				3 3312,66
	Сметка №1.3 - Пътни работи				
12	Доставка и изграждане пътна основа 40см. за улица от трошен камък, с непрекъснатата зърнометрия 0-64 мм и всички разходи свързани с това	м3	445.60	45,45	20252,52
	Сума Сметка №1.3 - Пътни работи				20252,52

	Сметка №1.4 - Отводняване на трасето				
13	Доставка и полагане нови бетонови бордюри 15/25/50 см,вкл.подложен бетон и всички разходи свързани с това	м	231.00	28,17	6507,27
	Сума Сметка №1.4 - Отводняване на трасето				6507,27
	Сметка №1.5 - Организация на движението и ВОБД				
14	Доставка и монтаж на нови стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това	бр.	10.00	75,53	755,30
15	Доставка и монтаж на тръбни стойки 3м.,вкл.бетониране и всички разходи свързани с това	бр.	5.00	84,66	423,30
16	Полагане на надлъжна маркировка-прекъснати и непрекъснати линии с бяла боя с перли, доставка и всички разходи свързани с това	м2	10.50	16,26	170,73
17	Полагане напречна маркировка-стоп линия,щрих.площи и стрелки с бяла боя с перли и всички разходи свързани с това	м2	37.00	18,11	670,07
18	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци с осв.тела за временна организация на движението,вкл. стойки и всички разходи свързани с това	бр	16.00	173,53	2776,48
19	Доставка и монтаж на бариери и ограничителни табели за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	бр	3.00	106,08	318,24
20	Доставка сигнална лента С3.3 за временна организация на движението и всички разходи свързани с това	м	320.00	0,1	32,00
	Сума Сметка №1.5 - Организация на движението и ВОБД				5146,12
	Обща сума без ДДС/Сума сметка: №1.1.+№1.2.+№1.3.+№1.4.+№1.5./				77 573,47

При условията на настоящата процедура Ви предлагаме за оценка обща крайна цена на нашата оферта, /изчислена като сбор от предложена единична цена по количествата посочени за съответната позиция /сметка/, формирайки предложените общи суми по съответните позиции /сметки/, посочени в количествено-стойностна сметка – образец № 3а/ в размер на:

77 573,47 лева без ДДС (словом: седемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и три лева и четирдесет и седем стотинки)

93 088,16 лева с ДДС (словом: деведесет и три хиляди осемдесет и осем лева и шестнадесет стотинки)

Правно обвързващ подпис:

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на упълномощеното лице:

Длъжност:

26/ 06 / 2017г.

инж.Владислав Георгиев Владислав



изпълнителен директор