

27/07/2018 S143 – – Услуги – Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение – Открита процедура

I. II. IV. V. VI. VII.

България-Ценово: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2018/S 143-327845

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:

Директива 2014/24/EC

Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси

Община Ценово

000530671

ул. „Цар Освободител“ № 66

с. Ценово

7139

България

Лице за контакт: д-р Петър Георгиев Петров

Телефон: +359 81222510

Електронна поща: obshtina_cenovo@abv.bg

Факс: +359 81222002

код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <http://www.tsenovo.eu/>

Адрес на профила на купувача: <http://www.tsenovo.eu/izgotviane-inv-proekt-faza-raboten-i-uprajniavane-avt-nadzor>

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения

II.1.2) Основен CPV код

71320000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

71240000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG323

Основно място на изпълнение:

община Ценово, област Русе в селата: с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беяново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград и с. Джулюница

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

В обхвата на поръчката са следните дейности:

А. Проектиране:

— реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беяново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му,

— получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство,

— работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и 1 екземпляр на ел. носител — съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения.

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Повече информация относно обема на услугите се съдържа в техническите спецификации, публикувани на сайта.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 36

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

марка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Раздел IV: Процедура

IV.2) **Административна информация**

IV.2.1) **Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 196-353625

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 11814092016ДЗ

Наименование:

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения

V.2) **Възлагане на поръчката/концесията**

V.2.1) **Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:**

14/09/2016

V.2.2) **Информация относно оферти**

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) **Име и адрес на изпълнителя/концесионера**

„Гео Чонов“ ООД

117093376

ул. „Никола Палаузов“ № 8, ет. 2, офис 2

Русе

7000

България

Телефон: +359 82888171

Електронна поща: geochonov@gmail.com

Факс: +359 82888171

код NUTS: BG323

Интернет адрес: www.%20geo-chonov.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

V.2.4) **Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 102 267.00 BGN

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) **Допълнителна информация:**

Продължение от т. II. 1.1 „Наименование“: ...и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“, с които Община Ценово ще кандидатства за финансиране по „Програмата за развитие на селските райони“ 2014—2020 г.

VI.4) **Процедури по обжалване**

VI.4.1) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

България

Телефон: +359 29884070

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) **Орган, който отговаря за процедурите по медиация**

VI.4.3) **Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4) **Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби**

VI.5) **Дата на изпращане на настоящото обявление:**

24/07/2018

Раздел VII: Изменения по поръчката/концесията

VII.1) **Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) **Основен CPV код**

71320000

VII.1.2) **Допълнителни CPV кодове**

71240000

VII.1.3) **Място на изпълнение**

код NUTS: BG323

Основно място на изпълнение:

община Ценово

VII.1.4) **Описание на обществената поръчка:**

В обхвата на поръчката са следните дейности:

A. Проектиране:

— реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с.

Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница,

община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на

инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му,

— получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство,

— работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и

1 екземпляр на ел. носител — съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения.

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

Повече информация относно обема на услугите се съдържа в техническите спецификации, публикувани на сайта.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 36

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 102 267.00 BGN

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера

„Гео Чонов“ ООД

117093376

ул. „Никола Палаузов“ № 8, ет. 2, офис 2

Русе

7000

България

Телефон: +359 82888171

Електронна поща: geochonov@gmail.com

Факс: +359 82888171

код NUTS: BG323

Интернет адрес: www.%20geo-chonov.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Налице е настъпването на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, като е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Промяната се състои в намаляване обема на първоначално предвидени и подлежащите на изпълнение дейности съгласно изготвения проект. В конкретния случай обстоятелствата, налагащи изменение на договора за обществена поръчка, са възникнали след сключването му и те не са резултат от действие или бездействие на страните, същите, при горната фактическа обстановка и наличната документация, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Предвид прием на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по ПРСР 2014 – 2020 г., по който Община Ценово ще кандидатства за финансиране и съгласно указанията и методиките, одобрени със Заповед № РД 09–206 от 6.3.2018 година на заместник-министър и ръководител на УО на ПРСР 2014—2020 г., максималният размер на общите разходи за 1 проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 EUR за 1 кандидат община.

Необходимостта от изменение е предизвикана от намаления общ бюджет за 1 проектно предложение, какъвто е бил през 2016 година, когато общината подготви и подаде за кандидатстване за финансиране проект за реконструкция на улици в населените места на общината, а именно от 1 000 000 EUR на 600 000 EUR.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 102 267.00 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN