



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 1344/25.07.2019 година

ДО  
УЧАСТНИЦИТЕ  
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП  
– ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:  
„УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО, ОБЛ. РУСЕ“

Относно: *Писмено искане за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО, ОБЛ. РУСЕ“*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили писмено въпроси с искане за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка Ви предоставяме следните разяснения:

**Въпрос № 1.** В обявлението на поръчката П.2.14) Допълнителна информация е записано: „В прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка са включени непредвидени разходи свързани с прякото изпълнение на строително монтажните работи, в общ размер на 18 568, 29 лв. без вкл. ДДС.“

Моля да разясните дали в ред „П. Непредвидени разходи:“ от КСС следва да посочим сумата 18 568,29 лв.

**Отговор № 1:**

*В ред „П. Непредвидени разходи:“ от КСС следва да се посочи стойност, която не превишава сумата 18 568,29 лв.*

1. **Въпрос № 2** В образца на линеен график е предвидена следната структура на представяне :

№ по ред	Сметни норми	Дейност	Мярка	количество	норма ч.ч.	ч. дни	норма мсм	мсм	бр. дни	Работници	Механизация

В Указанията за подготовка на образци на документи е записано:

*„..... Линееният - календарен график следва да прецизира съответните дейностите / строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност.*

*В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка*

една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции. ....“

Моля да направите разяснения по следните въпроси :

2.1. „Норма ч.ч.“: е норма времето на труд за изпълнение на единица количество работа ли е или за изпълнението на предвиденото по КСС количество работа.

2.2. „Ч. дни“ това необходимите човеко дни за изпълнение на единица количество работа или за изпълнението на предвиденото количество работа.

2.3. В колона „ч. дни“ следва ли да се отчитат и човеко дните на машинисти и шофьори или само на работници преки изпълнители на дейността.

2.4. В колона „бр. дни“ се попълва броя на календарните дни или броя на работните дни за изпълнение на вида и количеството работа?

2.5. В колона „норма мсм“ - се посочва разходната норма на машината за изпълнението на единица количество работа или за цялото количество.

2.6. В случай при изпълнението на един и същи вид работа участват повече от една машини с различни норми на мсм, как следва да се посочи това в линейния график?

2.7. В случай, една и съща машина е планирано да участва едновременно при изпълнението на няколко дейности как да процедираме. (пр. в дейност 1 участието и е 25% от времето за деня, дейност 2 - 50% дейност 3 - 10% и т. н.. Следва ли за всяка една от тези дейности да посочим 1 брой машина от дадения вид???)

#### **Отговор № 2:**

**2.1. В колона „Норма ч.ч.“, участниците трябва да посочат норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, както е описано в Указанията за подготовка на образци на документи**

**2.2. В колона „Ч. дни“ участниците трябва да посочат броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции както е описано в Указанията за подготовка на образци на документи**

**2.3. В колона „ч. дни“: участниците трябва да посочат броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както е описано в Указанията за подготовка на образци на документи**

**2.4. В колона „бр. дни“ участниците трябва да посочат работните дни за изпълнение на вида и количеството работа.**

**2.5. В колона „норма мсм“ участниците трябва да посочат разходната норма на машината за изпълнението цялото количество, работа по съответното перо от КС.**

**2.6. В случай при изпълнението на един и същи вид работа участват повече от една машини с различни норми на мсм, участниците трябва да посочат средната стойност в линейния график.**

**2.7. В случай, една и съща машина е планирано да участва едновременно при изпълнението на няколко дейности в графика участника трябва да отрази във всяка една от тези дейности колко на брой машини участват от дадения вид.**

**Въпрос № 3.** В образец Приложение 2 е предвидена следната структура:

**ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

Година												
Месец												
Ден												
Общо работници												

3.1. Каква информация се попълва в колоната „година, месец, ден“

3.2. В клетките по дни се попълва работната ръка за деня в това число изпълнителски персонал, ръководен персонал, машинисти и шофьори, или само изпълнителски персонал, или друго

3.3. По какъв начин се обвързва изпълнителския персонал с разпределението му по видове и количества на СМР от КСС

**Отговор №3.**

**3.1. Информацията която участникът следва да посочи в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 следното:**

- Ред „Година“ - брой години;

- Ред „Месец“ – Брой месеци;

- Ред „Ден“ брой дни;

**В приложение № 2, празните редове под „година, месец, ден“, участникът трябва да попълни дейностите от количествената сметка с цел представяне графично диаграмата на работната ръка;**

3.2. В клетките по дни участникът трябва да отрази *количеството човекодни*

**3.3. Обвързването на изпълнителския персонал с разпределението му по видове и количества на СМР от КСС е с цел съблюдаване спазването на действащите нормативни правила и изисквания за съответните видове работи и при спазване на всички нормативни документи, регламентиращи изпълнението на строителството, съгласно технологията и спецификата на обекта, както е описано в т. 3. Изисквания към отделните компоненти на проектното решение, 3.1. Изисквания към на СМР от Техническите спецификации на обществената поръчка**

**Въпрос № 4.** В образец Приложения 3 е предвидена структурата:

**ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

Година												
Месец												
Ден												
Общо механизация												

- 4.1. Каква информация се попълва в колоната „година, месец, ден“
- 4.2. В клетките по дни се попълва брой машини или брой машиносмени.
- 4.3. По какъв начин се обвързват видовете и количествата работи с броя на машините и броя на машиносмените (една машина в рамките на един работен ден може да изпълнява работи по различни дейности от КСС
- 4.4. По какъв начин се обвързват видовете машини с техния брой и броя на машиносмените?

**Отговор № 4:**

4.1. **Информацията която участникът следва да посочи в ПРИЛОЖЕНИЕ 3 следното:**

- Ред „Година“ - брой години;
- Ред „Месец“ – Брой месеци;
- Ред „Ден“ брой дни;

**В приложение № 3, празните редове под „година, месец, ден“, участникът трябва да попълни дейностите от количествената сметка с цел представяне графично диаграмата на използваната механизация;**

4.2. **В клетките по дни участникът трябва да отрази брой механизация**

4.3. **Обвързването на видовете и количествата работи с броя на машините и броя на машиносмените е с цел съблюдаване спазването на действащите нормативни правила и изисквания за съответните видове работи и при спазване на всички нормативни документи, регламентиращи изпълнението на строителството, съгласно технологията и спецификата на обекта, както е описано в т. 3. Изисквания към отделните компоненти на проектното решение, 3.1. Изисквания към на СМР от Техническите спецификации на обществената поръчка**

С уважение,

/Ш/

**Кмет на Община Ценово**  
**Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ**